

Российская Федерация
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5» -
«Школа здоровья и развития»
г. Радужный

П Р И К А З

«21» декабря 2022 г.

№754

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ СОШ №5 и создании рабочей группы**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования ФГОС СОО), утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 06.12.2022 №10-П-2785 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», учитывая информационно-разъяснительное письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-1889, в целях обеспечения единства образовательного пространства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, идентичности содержания образовательных программ среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приложение 1).
2. Утвердить школьный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ №5 (Приложение 2)
3. Рабочей группе:
 - 3.1. выполнить мероприятия согласно «дорожной карте»;
 - 3.2. проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий «дорожной карты»;
4. Назначить заместителей директора Панюшину Г.В., Белан Л.Г., Мирошниченко М.А. лицами, координирующим вопросы введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ СОШ №5
5. Заместителю директора Дидык С.Р. расположить «дорожную карту» на официальном сайте МБОУ СОШ №5
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.А.Базанов

С приказом ознакомлены:

Андрющенко В.А.
Белан Л.Г.

Мирошниченко М.А.
Михайлив И.А.

Волошина Н.В.
Давлетова И.А.
Дидык С.Р.
Ишкузин А.Я.
Калимуллина Н.З.
Кирюхина А.В.
Кихтяк Е.В.
Кобзарев М.В.
Кориненко И.А.
Лотова К.В.
Минашова Т.А.

Молчанова Е.А.
Панюшина Г.В.
Первова Г.И.
Семчишина В.И.
Скосарев А.А.
Слободянюк В.В.
Филипповская А.Е.
Цуркану А.И.
Цыкунова О.В.
Шпагина Т.И.
Щурихина В.А.
Яроцкая Л.А.

Состав рабочей группы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Председатель рабочей группы: Базанов В.А., директор МБОУ СОШ №5.

Члены рабочей группы:

1. Панюшина Г.В., заместитель директора.
2. Белан Л.Г., заместитель директора.
3. Мирошниченко М.А., заместитель директора.
4. Дидык С.Р., заместитель директора.
5. Яроцкая Л.А., руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы.
6. Молчанова Е.А., руководитель методического объединения учителей иностранных языков.
7. Кориненко И.А., руководитель методического объединения учителей математического и естественно-научного цикла.
8. Цуркану А.И., руководитель методического объединения учителей истории, обществознания, географии.
9. Шпагина Т.И., руководитель методического объединения учителей биологии, химии, физики.
10. Шаповалова Е.В., руководитель методического объединения учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры, ОБЖ.
11. Сафонкина Т.А., педагог-библиотекарь.

**Школьный план мероприятий («дорожная карта») по введению
обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ СОШ №5**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Организация рабочей группы по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и актуализация деятельности школьного координационного совета	декабрь 2022	Заместители директора Панюшина Г.В.	Рабочая группа
Разработка плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Заместители директора Панюшина Г.В.	План мероприятий
Заседание рабочей группы по вопросам реализации ФГОС в школе	Декабрь 2022 - май 2023	Заместители директора Панюшина Г.В. Белан Л.Г.	Проведение заседаний
Проведение тематического педагогического совета о реализации обновленных ФГОС	Апрель 2023	Администрация школы	Протокол проведения педагогического совета
Заседания методического совета по организации работы школы по реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2022 -май 2023	Заместители директора Белан Л.Г.	Протоколы заседаний методсовета
Анализ фонда учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель 2023	Сафонкина Т.А. педагог-библиотекарь	Список учебников
Информирование педагогов о введении обновленных ФГОС СОО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам	Май, август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

разработки и применения ООП СОО			
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Изучение нормативно-организационных, научно-методических материалов, необходимых для обновленного введения ФГОС СОО	декабрь 2022 - май 2023	Педагогический коллектив	Изучены необходимые материалы по вопросам введения обновленного введения ФГОС СОО
Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-апрель 2023	Заместители директора Панюшина Г.В.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
Проверка и коррекция локальных нормативных актов	Декабрь 2022 – апрель, 2023	Заместители директора	Нормативные локальные акты проверены и скорректированы
Разработка проекта ООП СОО	Март, 2023	Заместители директора Панюшина Г.В.	Подготовить проект и рассмотреть его
Утверждение ООП СОО	Август 2023	Заместители директора Панюшина Г.В.	Рассмотреть проекты, при необходимости доработать, утвердить в новой редакции
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
Участие педагогов в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 -май 2023	Заместители директора Белан Л.Г.	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленного ФГОС СОО
Участие в региональной научно-практической конференции	Апрель 2023	Учителя-предметники 9-11 классов	Создана школьная площадка для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность

			включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Январь – август 2023	Заместители директора Панюшина Г.В.	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Заместители директора Панюшина Г.В.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	Заместители директора Панюшина Г.В.	Учащиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
Планирование сети профильных 10-х классов (изучение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) о продолжении образования после окончания 9-го класса, формирование заявки на открытие профильных классов)	Март-апрель 2023	Заместители директора Панюшина Г.В.	Изучены образовательные запросы, сформирована заявка для открытия профильных классов
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования			
Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность)	Май-август 2023	Заместители директора Панюшина Г.В. Белан Л.Г.	Проанализированы кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации,

профессионального развития) реализации ООП СОО			непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО
Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	апрель 2023	Заместители директора Белан Л.Г.	Сформирован перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО
Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Заместители директора Белан Л.Г.	Курсы повышения квалификации
5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования			
Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 5 к введению обновленного ФГОС	Январь-май 2023	Рабочая группа	Проведен мониторинг готовности
Анализ готовности к введению ФГОС СОО, проведение самодиагностики	май 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности
7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования			
Размещение информации о введении обновленного ФГОС СОО на сайте школы	март 2023 г.	Заместитель директора Дидык С.Р.,	Размещение информации о введении обновленного ФГОС СОО
Проведение заседаний управляющего совета, общешкольных родительских конференций, собраний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с	Март-май 2023	Заместители директора, классные руководители 9-х классов	Проведены запланированные мероприятия

<p>01 сентября 2023 года, формирования ООП СОО с включением вопроса по изучению запросов родителей (законных представителей) по формированию профильных классов на 2023/24 учебный год.</p>			
<p>Проведение классных часов в 9-х классах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023 г., в том числе изучение запросов обучающихся по формированию профильных классов на 2023-2024 учебный год.</p>	<p>Март-май 2023</p>	<p>Заместители директора, классные руководители 9-х классов</p>	<p>Проведены запланированные мероприятия</p>